

ACTIVIDAD



Elaboración del cronograma

1

OBJETIVOS

- **Diseñar las diferentes fases.**
- **Concretar las tareas que hay que realizar.**
- **Diseñar procedimientos de trabajo.**
- **Designar responsables y delimitar los diferentes niveles de participación.**
- **Establecer un calendario.**

procedimiento

El equipo directivo y la persona coordinadora del Proyecto Lingüístico realizarán un análisis de las necesidades, prioridades, objetivos... que ayudará a contextualizar y dimensionar el proceso de trabajo que exige esta iniciativa.

En la comisión del Proyecto Lingüístico, se concretarán las distintas tareas del proceso, los responsables y participantes en cada una de ellas, así como el tiempo necesario para su realización.

resultado producto		tiempo temporalización	
Cronograma para la elaboración o actualización del Proyecto Lingüístico.		Una sesión de trabajo de tres horas.	
herramientas		modelos ejemplificaciones	
Herramienta 1.1. Plantilla para la elaboración del cronograma del Proyecto Lingüístico pág. 51		Modelo 1.1. Cronograma para la elaboración del Proyecto Lingüístico pág. 117	